

		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input checked="" type="checkbox"/>		Reunión N° 07 Fecha de Reunión 13 / 03 / 2023 Hora de Reunión 12:00 h. Lugar de Reunión OFICINAS CENTRALES CAPUFE, CUERNAVACA, MORELOS Fin de la Reunión 16:00 h.	
  <p>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p>		ASUNTO: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN AL CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO SIN MODIFICAR PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4500031869 RELATIVO AL "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONES METÁLICOS, LÍNEAS LOGARÍTMICAS CON PINTURA TERMOPLÁSTICA Y SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y ELEVADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA Y CONVENIO MODIFICATORIO DE ADECUACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, SIN MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 4500030444 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LAS PLAZAS DE COBRO EN EL TRAMO MÉXICO – PUEBLA.			

N°	ACUERDOS
1	<p>Con fecha de la presente minuta se reunió personal de la Subdirección de Licitaciones y Adjudicación de Contratos (SLAC, CAPUFE), la Gerencia Técnica de la Unidad Regional en Puebla (URP, CAPUFE) y del Ingeniero Asesor del Fideicomiso CIB/2849 (TRIADA), con la finalidad de verificar los alcances establecidos en los siguientes convenios modificatorios.</p> <p>De la reunión llevada a cabo, se derivaron los siguientes comentarios y acuerdos:</p>
2	<p>1.- CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO SIN MODIFICAR PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4500031869 RELATIVO AL "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONES METÁLICOS, LÍNEAS LOGARÍTMICAS CON PINTURA TERMOPLÁSTICA Y SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y ELEVADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> - CAPUFE Indica que revisará las estimaciones mencionadas en la presentación de esta reunión, en particular las cantidades y volúmenes indicados en estas, así como verificar si se deben aplicar deductivas a la contratista o a la empresa de supervisión, derivado de la verificación de la calidad de los trabajos en campo. - La SLAC le indicó a la residencia de obra CAPUFE, revisar la cantidad de botones complementarios de las líneas logarítmicas que fueron pagados y en su caso realizar los ajustes que se consideren necesarios. - CAPUFE informó que el día 24 de marzo del presente compartirá al Ingeniero Asesor la actualización del Dictamen Técnico en referencia, en el cual se consideraran los comentarios expuestos en la presente reunión de trabajo.
4	<p>2.- CONVENIO MODIFICATORIO DE ADECUACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, SIN MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 4500030444 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LAS PLAZAS DE COBRO EN EL TRAMO MÉXICO – PUEBLA.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - CAPUFE a través de la residencia de la URP, revisará los conceptos y cantidades donde fueron aplicadas deductivas, tomando en consideración las cantidades reales ejecutadas con la calidad especificada por el organismo, con la finalidad de efectuar los ajustes que se consideren necesarios. - CAPUFE proporcionará al Ingeniero Asesor los anexos correspondientes al Dictamen Técnico del contrato en referencia, a más tardar el día 14 de marzo del presente, con la finalidad de que se pueda continuar con la revisión de dichos documentos.
6	<p>Sin otro tema o asunto que tratar en particular, se cierra la presente minuta, siendo las 16:00 h., del mismo día de su apertura, quedando plasmadas al calce de esta, las firmas de todos los participantes.</p>
7	<p>Se anexan presentaciones expuestas en la presente reunión y lista de asistencia.</p>

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 13-03-2023

LUGAR: OFICINAS CENTRALES CAPUFE, CUERNAVACA MORELOS.

ASUNTO: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN AL CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO SIN MODIFICAR PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4500031869 RELATIVO AL "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTONES METÁLICOS, LÍNEAS LOGARÍTMICAS CON PINTURA TERMOPLÁSTICA Y SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y ELEVADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA Y CONVENIO MODIFICATORIO DE ADECUACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, SIN MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 4500030444 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LAS PLAZAS DE COBRO EN EL TRAMO MÉXICO – PUEBLA.

NOMBRE	DEPENDENCIA/EMPRESA	TELÉFONO/e-mail	FIRMA
Adoratriz López Pérez	CAPUFE	5530845446 ext. 2164	
Oberklain Sánchez Díaz	TRIADA	5512238749 osanchez@triada.com.mx	
Fabrizio Fernando García Ruiz	Capufe Puebla	5511747332 fgarciaf@capufe.gob.mx	
MIGUEL D. BARRANCO CARRILLO	CAPUFE U.R.P.OE	2216-670157 mdbarranco@capufe.gob.mx	
Mauricio Hernández Gutiérrez	CAPUFE U.R.P.	222-705-99-17 mahernandezg@capufe.gob.mx	
Ángel Luis Fernández Vidante	CAPUFE U.R.P.	2212989874 alfernandez@capufe.gob.mx	
Francisco J. Coyopal Vazquez	CAPUFE U.R.P.	2223485761 fcoyopal@capufe.gob.mx	
Samir Antonio Alamo	CAPUFE	5530484834 samalame@capufe.gob.mx	
Omar Daniel Cester Díaz	CAPUFE/SPL	Ocastor@capufe.gob.mx 2126	
MARIA DE LORETO VIVEROS RAMÍREZ	CAPUFE/URP PUEBLA	XXXXXXXXXX mviverosr@capufe.gob.mx 2229011277	

