  		<b>Tipo de Reunión:</b> Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 16 Fecha de Reunión 09 / 05 / 2023 Hora de Reunión 14:30 h Lugar de Reunión AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Fin de la Reunión 18:00 h
  Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla		<b>ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE: •MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS DEL KM 16+945 AL KM 114+000 EJERCICIO 2023.</b> •REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE UBICADAS EN LOS KM 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 Y 51+386 EJERCICIO 2020.		

N°	ACUERDOS
----	----------

1	En recorrido efectuado el día de hoy, 09 de mayo de 2023, en que participó personal del Operador CAPUFE, del Ingeniero Asesor TRIADA, de la contratista y la supervisión, se verificaron los avances en los contratos siguientes y observando lo que se menciona a continuación:
2	
3	1. Rehabilitación de las obras de drenaje, ubicadas en los Km 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 y 51+386 - Ejercicio 2020:
4	- Se visitó la O.D. km 50+222 en la que se observó que faltan solamente 3 (tres) metros para concluir el cruce de la tubería metálica, es decir, 3 m de perforación en material rocoso envuelto en pines. Esta obra de drenaje, actualmente, se ataca por ambos frentes.
5	- Respecto a la O.D. km 51+386 se observó la aplicación de alquitrán para <sup>recubrir</sup> <del>sellar</del> las paredes del tubo metálico que compone












Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.  
 Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla






Tipo de Reunión:		Reunión N°	16
Administr.	Recorrido <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de Reunión	09 / 05 / 2023
Cliente	Proyecto	Hora de Reunión	14:30 h
Planeación	Extraord. <input type="checkbox"/>	Lugar de Reunión	AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA
		Fin de la Reunión	18:00 h

**ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE: •MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS DEL KM 16+945 AL KM 114+000 EJERCICIO 2023.**  
**•REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE UBICADAS EN LOS KM 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 Y 51+386 EJERCICIO 2020.**

N° **ACUERDOS**

1	esta obra de drenaje., asimismo, se observó la terminación de un arenero en uno de sus accesos.
2	<u>2. Mantenimiento Menor en Estructuras del Km 16+945 al Km 114+000 -Ejercicio 2023:</u>
3	-Se visitó el Puente "Cerámica" Km 98+600, en que se observaron trabajos de retiro de pintura existente en parapeto metálico del Cuerpo B. y se observó un parapeto metálico del cuerpo lateral en que se tenía en proceso
4	la aplicación de la pintura amarilla en dicho parapeto metálico.
5	-Se observaron los desconches en tabletas del Puente "Xalmimilco" Km 98+780, provocados por impactos vehiculares, en ese mismo sitio se observó el mantenimiento efectuado, donde destaca: la inyección de grietas y la aplicación de pintura blanca en subestructuras.




  		<b>Tipo de Reunión:</b> Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 16 Fecha de Reunión 09 / 05 / 2023 Hora de Reunión 14:30 h. Lugar de Reunión AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Fin de la Reunión 18:00 h.	
  Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla		<b>ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE: •MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS DEL KM 16+945 AL KM 114+000 EJERCICIO 2023.</b> <b>•REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE UBICADAS EN LOS KM 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 Y 51+386 EJERCICIO 2020.</b>			

N°	ACUERDOS
1	- En el PIV "Aeropuerto" Km 101+000 se observó la aplicación de pintura de terminado, color amarillo; encontrando que existen lugares donde falta aplicar una
2	segunda mano, por lo que el Operador CAPUFE enviará al Ingeniero Asesor, el próximo martes 16 de mayo de 2023, la evidencia fotográfica de la ejecución de dichos trabajos.
3	Se cierra la presente minuta siendo las 18:00 h del mismo día de su apertura.
4	
5	





Hoja 3 de 3

