



Tipo de Reunión:		Reunión N°
Administr.	Recorrido <input checked="" type="checkbox"/>	29
Cliente	Proyecto	Fecha de Reunión
Planeación	Extraord.	15 / 08 / 2023
		Hora de Reunión
		15:00 horas
		Lugar de Reunión
		KM 48+544, CUERPO "A" AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA
		Fin de la Reunión
		17:30 horas

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE UBICADAS EN LOS KM 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 Y 51+386 Y MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS DEL KM 16+945 AL KM 114+000 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA.

N°	ACUERDOS
1	Con fecha de la presente se reunió personal de la Operadora (CAPUFE) e Ingeniero Asesor, con la finalidad de verificar el avance de los trabajos de Mantenimiento Menor y Mantenimiento Mayor, referente a los siguientes contratos:
2	*Rehabilitación de las Obras de drenaje, ubicadas en los km 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 y 51+386.
3	• Se verificó la obra de drenaje 50+222, la cual se encuentra concluyendo inversión de concreto fluido, limpieza al interior de la obra.
3	• Se verificó la obra de drenaje 51+041, la cual se encuentra por colar portal de entrada y portal de salida en la losa de arrioste.
4	*Mantenimiento menor en estructuras del km 16+945 al km 114+000 de la Autopista México - Puebla:
5	*Se verificó el retiro de pintura existente y colocación de prime en PIP Santa Rita Tlahuapán, km 74+000, cuerpo A.
6	• Se verificó pintura en estructura y pintura vinílica en subestructura km 79+680
7	• Se verificó pintura en subestructura y estructura, en km 89+300, observándose con desprendimiento en pintura en remate de parapeto, CAPUFE informó que proporcionará evidencia al Ingeniero Asesor, verificando la colocación de



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:		Reunión N°	29
Administr.	Recorrido	Fecha de Reunión	15 / 08 / 2023
Cliente	Proyecto	Hora de Reunión	
Planeación	Extraord.	Lugar de Reunión	KM 48+544, CUERPO "A" AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA
		Fin de la Reunión	

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE UBICADAS EN LOS KM 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 Y 51+386 Y MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS DEL KM 16+945 AL KM 114+000 DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA.

N°	ACUERDOS
1	Pintura de acuerdo a especificaciones.
2	CAPUFE proporcionara al Ingeniero Asesor evidencia de los trabajos realizados en Estructuras, el día 18 de Agosto de 2023, así mismo de las estructuras en el tramo del km 16+945 al 114+000 de la Autopista Mexico - Puebla.
3	sin otro particular se cierra la presente el mismo día de su apertura, siendo las 17:30 horas.
4	
5	
6	
7	

