

  		<b>Tipo de Reunión:</b> Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input checked="" type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° <b>01</b> Fecha de Reunión <b>16 / 01 / 2023</b> Hora de Reunión <b>13:00 h.</b> Lugar de Reunión <b>OFICINAS CENTRALES CAPUFE, CUERNAVACA, MORELOS</b> Fin de la Reunión <b>15:20 h.</b>
  <p><b>GRUPO TRIADA</b> Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p>		<b>ASUNTO: CUARTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA.</b>		

N°	ACUERDOS
1	<p>Con fecha de la presente minuta se reunió personal de la Subdirección de Licitaciones y Adjudicación de Contratos (SLAC, CAPUFE), la Gerencia Técnica de la Unidad Regional en Puebla (URP, CAPUFE) y del Ingeniero Asesor del Fideicomiso CIB/2849 (TRIADA), con la finalidad de dar seguimiento y verificar los avances en los compromisos acordados en la tercer reunión de fecha 21 de septiembre de 2022, referentes al estatus de los contratos que están pendientes de cierre y finiquito, relativos a los ejercicios presupuestales 2019, 2020 y 2021.</p> <p>De la reunión llevada a cabo, se derivaron los siguientes comentarios y acuerdos:</p>
2	<p><b>EJERCICIO 2019:</b></p> <p>- Contrato 4500028538; Supervisión y control de calidad de la obra: Trabajos de conservación y mantenimiento del Km 92+000 al Km 114+000, ambos cuerpos, incluye gazas y entronques, en tramos aislados de la Autopista México - Puebla. La URP informó que esta en proceso el finiquito, por lo que, CAPUFE estima concluir el cierre de este contrato a más tardar el 31 de enero de 2023.</p>
3	<p>- Contrato 4500029017; Sustitución del P.I.V. "Precuota", ubicado en el Km 90+819, de la Autopista México - Puebla; contrato 4500029022; Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del P.I.V. "Precuota", ubicado en el Km 90+819, de la Autopista México - Puebla. La SLAC y la URP informaron que a más tardar el día 28 de febrero de 2023 se emitirá la resolución para la procedencia del cierre de estos contratos. Por último, el Ingeniero Asesor reitera la recomendación para que se revise a detalle el proyecto y sus alcances con la finalidad de contar con los elementos para reservar los recursos necesarios para concluir en su totalidad la obra.</p>
4	<p>- Contrato 4500029023; Conclusión de la ampliación a tercer carril de la estructura ubicada en el Km 94+200, de la Autopista México - Puebla; contrato 4500028888; Supervisión y control de calidad: Conclusión de la ampliación a tercer carril de la estructura ubicada en el Km 94+200, de la Autopista México - Puebla. La URP informó que esta en proceso la elaboración del convenio correspondiente, por lo que, se estima cerrar ambos contratos a más tardar el día 15 de marzo de 2023.</p>
5	<p><b>EJERCICIO 2020:</b></p> <p>- Contrato 4500029975; Sustitución, sellado de grietas y juntas en losas de concreto, incluye señalamiento horizontal del Km 33+200 al Km 41+700, y trabajos de conservación mayor mediante base estabilizada y carpeta asfáltica en el retorno ubicado en el Km 41+700 (incluye gazas de acceso), de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500029806; Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución, sellado de grietas y juntas en losas de concreto, incluye señalamiento horizontal del Km 33+200 al Km 41+700, y trabajos de conservación mayor mediante base estabilizada y carpeta asfáltica en el retorno ubicado en el Km 41+700 (incluye gazas de acceso), de la Autopista México - Puebla. La URP informó que ambos contratos cuentan con actas de extinción de derechos y responsabilidades, por lo que, se dan por concluidos dichos contratos.</p>
6	<p>- Contrato 4500029788; Reparación P.S.V. "Santa Martha", ubicado en el Km 17+049 de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500029796; Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación P.S.V. "Santa Martha", ubicado en el Km 17+049 de la Autopista México - Puebla. La URP informó que se cuenta con el acta de extinción de derechos y responsabilidades del contrato de obra. Con relación a la supervisión, se informó que se realizó la firma del acta de extinción de derechos y responsabilidades el día 31 de octubre de 2022, por lo que se da por concluido el cierre de ambos contratos.</p>
7	<p>- Contrato 4500029791; Rehabilitación de las obras de drenaje ubicadas en los Km 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 y 51+386, de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500029797; Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de las obras de drenaje ubicadas en los Km 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 y 51+386, de la Autopista México - Puebla. La URP informó que los trabajos continúan en ejecución y, la empresa contratista estima concluir actividades a más tardar el 10 de marzo del presente. Una vez concluidos los trabajos se iniciará el proceso para el cierre del finiquito de los contratos correspondientes.</p>

  		<b>Tipo de Reunión:</b> Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input checked="" type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 01 Fecha de Reunión 16 / 01 / 2023 Hora de Reunión 13:00 h. Lugar de Reunión OFICINAS CENTRALES CAPUFE, CUERNAVACA, MORELOS Fin de la Reunión 15:20 h.
  <p><i>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.</i>  <b>Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</b></p>		<b>ASUNTO: CUARTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA.</b>		

N°	ACUERDOS
8	- Contrato 4500029667; Supervisión y control de calidad de la obra: Suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas y terminales de amortiguamiento de impacto, en tramos aislados de la Autopista México - Puebla. La URP informó que se estima concluir su cierre a más tardar el día 31 de enero de 2022.
9	<b>EJERCICIO 2021:</b> - Contrato 4500031146; Estudio y proyecto para la construcción de un mecanismo que drene artificialmente el agua pluvial que se acumula en el diamante de la plaza de cobro 7 "San Marcos" (pozo de infiltración inducida o cárcamo de bombeo para canalización presurizada al arrollo "San Francisco"). La URP informó que la Subdirección de Estudios y Proyectos (SEP) indicó que dicho estudio se encuentra concluido por lo que, se incluirá como anexo de la presente el acta de extinción de derechos y responsabilidades correspondiente.
10	- Contrato 4500030444; Mantenimiento de Inmuebles para las plazas de cobro en el tramo México - Puebla. Contrato 4500030445; Supervisión y control de calidad de la obra: Mantenimiento de Inmuebles para las plazas de cobro en el tramo México - Puebla. La URP informó que se estima el cierre de ambos contratos a más tardar el 15 de febrero de 2023.
11	- Contrato 4500030290; Mantenimiento menor Km 16+945 al Km 31+400, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500030375; Supervisión del Mantenimiento Menor Km 16+945 al Km 31+400, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. La URP informó que se estima concluir con el cierre del contrato de obra a más tardar el 15 de febrero de 2023. Con relación a la Supervisión se informó que se cuenta con el acta de extinción de derechos y responsabilidades, la cual se anexa a la presente minuta.
12	- Contrato 4500030291; Mantenimiento menor Km 31+400 al Km 63+000, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500030374; Supervisión del Mantenimiento Menor Km 31+400 al Km 63+000, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. La URP informó que se tiene programado la formalización del acta de extinción de derechos y responsabilidades el día 18 de enero de 2023. Con relación a la supervisión se informó que se cuenta con el acta de extinción de derechos y responsabilidades, la cual se anexa a la presente minuta.
13	- Contrato 4500030292; Mantenimiento menor Km 63+000 al Km 114+000, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500030391; Supervisión del Mantenimiento Menor Km 63+000 al Km 114+000, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. La URP informó que se realizó la firma del acta de cierre correspondiente el día 10 de octubre de 2022. Con relación a la supervisión se informó que se cuenta con el acta de extinción de derechos y responsabilidades, la cual se anexa a la presente minuta.
14	- Capítulo 5000, Mantenimiento Menor por Administración. La URP informó que se concluyó la adquisición de las herramientas consideradas en el presupuesto 2022, por lo que la partidas se encuentran en proceso de cierre.
15	- La URP proporcionará al Ingeniero Asesor las actas de extinción de derechos de todos los contratos mencionados en la presente minuta como concluidos y finiquitados, anexandose a dicho documento.
16	Derivado de los comentarios anteriores y, dependiendo del avance registrado en los compromisos plasmados en la presente minuta, se acuerda entre los participantes, agendar una proxima reunión de seguimiento para el día 15 de marzo de 2023 a las 11:00 horas.
17	Sin otro tema o asunto que tratar en particular, se cierra la presente minuta, siendo las 15:20 h., del mismo día de su apertura, quedando plasmadas al calce de esta, las firmas de todos los participantes.
18	Se anexa lista de asistencia.

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

FECHA: 16-01-2023

LUGAR: OFICINAS CENTRALES CAPUFE, CUERNAVACA MORELOS.

ASUNTO: CUARTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022, AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA.

NOMBRE	DEPENDENCIA/EMPRESA	TELÉFONO/e-mail	FIRMA
Miguel Ángel Flores Rojas	CAPUFE	2181011650	maflores@capufe.gob.mx
Fabrizio Fernando García Romero	CAPUFE	5511747332	
MIGUEL D. BARRAUCCO CARRILLO	URP-CAPUFE	2216670157 mlbarranco@capufe.gob.mx	
Adriana López P.	CAPUFE SLAC	5530845446 adlopez@capufe.gob.mx	
MAURICIO <del>ANTONIO</del> SUTERREZ	CAPUFE URP	2227059417 mauricio@capufe.gob.mx	
Randy Jossan Bolaños Rodríguez	CAPUFE /SLAC	5545482685 rjbolanos@capufe.gob.mx	
Juan Antonio Alamo	CAPUFE	5530484834 salamo@capufe.gob.mx	
Juan Manuel Tinoco Orozco	TRIADA	5541336169 jmtinoco@triada.com.mx	
Oberklein Sánchez Díaz	TRIADA	5532238749 osanchez@triada.com.mx	