



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input checked="" type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

11

Fecha de Reunión

28 / 03 / 2023

Hora de Reunión

14:00 h.

Lugar de Reunión

OFICINAS CAPUFE, UNIDAD REGIONAL PUEBLA

Fin de la Reunión

17:15 h.

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 16+945 AL KM 31+400, DEL KM 31+400 AL KM 63+000 Y DEL KM 63+000 AL KM 114+000, EJERCICIO 2022.

N°

ACUERDOS

1

Con fecha de la presente minuta se reunió personal de la Subgerencia Técnica de la Unidad Regional en Puebla (URP,CAPUFE) y del Ingeniero Asesor del Fideicomiso CIB/2849 (TRIADA), con la finalidad de dar seguimiento y poner a consideración del Operador las observaciones derivadas del seguimiento a la ejecución de los trabajos, así como de la revisión a las estimaciones correspondientes a los contratos de Mantenimiento Menor del ejercicio 2022.

De la reunión llevada a cabo, se derivaron los siguientes comentarios y acuerdos:

2

- CONTRATO 4500031375 MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 16+945 AL KM 63+000:
- CAPUFE informó que se realizó la sustitución de laminas en la defensa metálica instalada en la lateral del cpo. A, Km 18+411 y Km 18+477 y entregara evidencia de los trabajos realizados.
- Del concepto de Pintura anticorrosiva en muro tubular, CAPUFE comenta que enviará evidencia al Ingeniero Asesor evidencia reporte fotográficos, generador de los metros de pintura colocada para la verificación o cierre de dichos puntos.
- Del concepto de Ménsulas reflejantes, CAPUFE comenta que enviará evidencia (imagenes y Generador) de los trabajos realizados.
- CAPUFE informará la resolución y solventación del numero de eventos ejecutados en el concepto de "Brigadas de atención a incidentes o accidentes".

3

- CONTRATO 4500031386 MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 31+400 AL KM 63+000:
- CAPUFE informa que revisara y verificara los siguientes puntos:
 - Identificación con 5 hitos tipo 1 dañados
 - Deficiencias de la instalación de la valla plástica verde
 - Defensa metálica cambio de ménsulas de color
 - Ménsulas reflejantes sobre muro central
- Con relación al señalamiento vertical OD-11 faltante en el tramo, en el cual CAPUFE informa que verificara si se tiene evidencia de la cantidad de pzas colocadas en la minuta de verificación física de cierre o acta recepción del contratista y proporcionara al Ing. Asesor evidencia con un informe de dichos trabajos.
- En el concepto de excavación en cualquier tipo de material CAPUFE informa que revisará y verificará la aplicación de las excavaciones.
- Con respecto a la estimación del mes diciembre del 2022, CAPUFE informa que se encuentra en tramite de seguimiento y una vez que se tenga liberada se compartirá con el Ingeniero Asesor.

  		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input checked="" type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 11 Fecha de Reunión 28 / 03 / 2023 Hora de Reunión 14:00 h.
  Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla		Lugar de Reunión OFICINAS CAPUFE, UNIDAD REGIONAL PUEBLA Fin de la Reunión 17:15 h.		
ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 16+945 AL KM 31+400, DEL KM 31+400 AL KM 63+000 Y DEL KM 63+000 AL KM 114+000, EJERCICIO 2022.				

N°	ACUERDOS
4	<p>CONTRATO 4300001400 MANTENIMIENTO MENOR POR DEL KM 31+400 AL KM 114+000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respecto a los conceptos de reja de acero y señalamiento vertical OD-11, así como los elementos sieniestrados como amortiguadores de impacto, CAPUFE informa que se solicitará a la contratista información y evidencia de los trabajos, así como un soporte documental completo que le permita al organismo realizar la recuperación de los elementos mediante el seguro correspondiente, se realizarán las deductivas correspondientes. - Referente a los trabajos de Slurry Seal CAPUFE informa que verificara los conceptos, volúmenes así como control de calidad y los que no estén justificados no serán reconocidos por el organismo. - Para el concepto bacheo aislado con subdren, Capufe informa revisara con detalle la ejecución de los trabajos y proporcionará evidencia del cumplimiento de los trabajos en su caso, al Ingeniero Asesor. - Para los conceptos de renivelaciones locales y bacheo superficial no se cuenta con el soporte técnico y documental ya que solo se presentan los generadores. Al respecto CAPUFE informa que verificara dicha información, así como la procedencia de los trabajos. - Con relación a las láminas de defensa metálica de tres crestas dañadas por el cotratista durante los trabajos de construcción del muro a base de desperdicio de barrera central, el Operador informó que se tienen contabilizadas alrededor de 200 piezas, sin embargo, la contratista solo ha efectuado la sustitución de 30 piezas, por lo que se procederá a realizar los ajustes correspondientes en el cierre y finiquito del contrato.
5	<ul style="list-style-type: none"> - CAPUFE informó que el día miércoles 5 de abril proporcionará al Ingeniero Asesor el Informe completo mediante el cual se de respuesta a los comentarios descritos en la presente minuta.
6	<p>Sin otro tema o asunto que tratar en particular, se cierra la presente minuta, siendo las 17:15 h., del mismo día de su apertura, quedando plasmadas al calce de esta, las firmas de todos los participante</p>
7	<p>Se anexa presentación con comentarios y lista de asistencia.</p>



