



Tipo de Reunión:		Reunión N°
Administr.	Recorrido	18
Cliente	Proyecto	Fecha de Reunión
Planeación	Extraord.	16 / 05 / 2023
		Hora de Reunión
		10:00 h.
		Lugar de Reunión
		OFICINAS CENTRALES CAPUFE, CUERNAVACA, MORELOS
		Fin de la Reunión
		13:30 h.

ASUNTO: SEXTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022 AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA.

N°

ACUERDOS

- 1 Con fecha de la presente minuta se reunió personal de la Subdirección de Licitaciones y Adjudicación de Contratos (SLAC, CAPUFE), la Gerencia Técnica de la Unidad Regional en Puebla (URP, CAPUFE) y del Ingeniero Asesor del Fideicomiso CIB/2849 (TRIADA), con la finalidad de dar seguimiento y verificar los avances relativos a los ejercicios presupuestales 2019, 2020, 2021 y 2022. De la reunión llevada a cabo, se derivaron los siguientes comentarios y acuerdos:
- EJERCICIO 2019:**
- 2 - Contrato 4500029021 Trabajos de conservación y mantenimiento del Km 92+000 al Km 114+000, ambos cuerpos, incluye gazas y entronques, en tramos aislados de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500028538; Supervisión y control de calidad de la obra: Trabajos de conservación y mantenimiento del Km 92+000 al Km 114+000, ambos cuerpos, incluye gazas y entronques, en tramos aislados de la Autopista México - Puebla. SLAC recomienda que se realice el cierre administrativamente de dicho contrato, y en la parte del finiquito se realicen las deductivas correspondientes. La URP informa que el contrato de obra se encuentra en proceso de cierre, para el viernes 30 de mayo del presente informará los avances del termino de cierre.
- 3 - Contrato 4500029017; Sustitución del P.I.V. "Precuota", ubicado en el Km 90+819, de la Autopista México - Puebla; contrato 4500029022; Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del P.I.V. "Precuota", ubicado en el Km 90+819, de la Autopista México - Puebla. La URP informa que se esta preparando el dictamen para recesión de contrato, el 19 de mayo se presentará para revisión dicho documento y para el 30 de mayo informarán sobre el avance en el tema.
- 4 - Contrato 4500029023; Conclusión de la ampliación a tercer carril de la estructura ubicada en el Km 94+200, de la Autopista México - Puebla; contrato 4500028888; Supervisión y control de calidad: Conclusión de la ampliación a tercer carril de la estructura ubicada en el Km 94+200, de la Autopista México - Puebla. La URP informó que esta en proceso de elaboración de cierre y se estima para el 25 de mayo se informará los avances del cierre de los mismos.
- EJERCICIO 2020:**
- 5 - Contrato 4500029791; Rehabilitación de las obras de drenaje ubicadas en los Km 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 y 51+386, de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500029797; Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de las obras de drenaje ubicadas en los Km 48+544, 49+086, 49+527, 49+831, 50+222, 51+041 y 51+386, de la Autopista México - Puebla. La URP informó que los trabajos continúan en ejecución y, la empresa contratista y estima concluir actividades e iniciará el proceso para el cierre del finiquito de los contratos correspondientes y para el 15 de junio del presente se estima el cierre completo del mismo.
- 6 - Contrato 4500029667; Supervisión y control de calidad de la obra: Suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas y terminales de amortiguamiento de impacto, en tramos aislados de la Autopista México - Puebla. La URP informó que se estima concluir el cierre definitivo el día 31 de mayo del presente.



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.
Ingeniero Asesor. Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	Recorrido
Cliente	Proyecto
Planeación	Extraord.

Reunión N°

18

Fecha de Reunión

16 / 05 / 2023

Hora de Reunión

10:00 h.

Lugar de Reunión

OFICINAS CENTRALES
CAPUFE, CUERNAVACA,
MORELOS

Fin de la Reunión

13:30 h.

ASUNTO: SEXTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022 AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA.

N°

ACUERDOS

EJERCICIO 2021:

- 7 - Contrato 4500032021, Proyecto ejecutivo para edificio administrativo de la plaza de cobro 191 "Ixtapaluca". La URP informa que se enviará oficio el 17 de mayo del presente solicitando estatus de proyecto para verificar el estatus con el área de proyectos de CAPUFE y en la próxima reunión se informará su actualización.
- 8 - Contrato 4500031146; Estudio y proyecto para la construcción de un mecanismo que drene artificialmente el agua pluvial que se acumula en el diamante de la plaza de cobro 7 "San Marcos" (pozo de infiltración inducida o cárcamo de bombeo para canalización presurizada al arrollo "San Francisco"). La URP informa que solicitará el acta de extinción a la Subdirección de Estudios y Proyectos (SEP) y para la próxima reunión se informará su actualización.
- 9 - Contrato 4500030444, Mantenimiento de Inmuebles para las plazas de cobro en el tramo México - Puebla. Contrato 4500030445; Supervisión y control de calidad de la obra: Mantenimiento de Inmuebles para las plazas de cobro en el tramo México - Puebla. La URP informa que enviará la actualización del dictamen para enviarlo a revisión a SLAC el 18 de mayo del presente y para el 19 se enviará al Ingeniero Asesor para su conocimiento.
- 10 - Contrato 4500030953, Reparación de juntas de calzada en puentes diversos de la Autopista México - Puebla. Se cuenta con acta de extinción de derechos y obligaciones de fecha 14 de noviembre de 2022, sin embargo, en el último recorrido de verificación efectuado entre el Operador (CAPUFE) y el Ingeniero Asesor, se identificó la existencia de deterioros los cuales se presentaron de manera prematura dentro del periodo de ejecución de los trabajos. Se anexa evidencia fotográfica de las condiciones que presentaban las juntas de calzada durante el recorrido efectuado el día 27 de enero de 2023. La URP informa que enviará oficio a la contratista para solicitar recorrido y verificar las condiciones de las juntas que presenta deterioro y hacer válida las reparaciones y/o hacer válida el acta de vicios ocultos, así mismo, SLAC recomienda que asista el área de proyectos para que verifique y de sus recomendaciones para definir las reparaciones correspondientes y se notificará de los avances al Ingeniero Asesor el día Lunes 5 de junio del presente.

EJERCICIO 2022:

- 11 - Contrato 4500031780 Estudio de factibilidad y proyecto ejecutivo para la reubicación y modernización de la plaza de cobro No. 7 "San Marcos" y modernización de la plaza de cobro No. 71 "Chalco". La URP informa que se enviará oficio el 17 de mayo del presente solicitando estatus de proyecto para verificar el estatus con el área de proyectos de CAPUFE y en la próxima reunión se informará su actualización.
- 12 - Contrato 4500031489 Reparación de las alcantarillas ubicadas en los Km 36+960, 42+800, 45+100 y 91+540 de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500031485 Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de las alcantarillas ubicadas en los Km 36+960, 42+800, 45+100 y 91+540 de la Autopista México - Puebla. La URP informa que ya efectuó la rescisión del contrato correspondiente y el miércoles 17 de mayo se enviará al Ingeniero Asesor la información y para el 15 de junio del presente se tendrá el cierre definitivo de los contratos y se informará de su actualización.
- 13 - Contrato 4500031869 Suministro y colocación de botones metálicos líneas logarítmicas con pintura termoplástica y señalamiento vertical bajo y elevado en tramos aislados de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500031870 Supervisión y control de calidad de la obra: Suministro y colocación de botones metálicos líneas logarítmicas con pintura termoplástica y señalamiento vertical bajo y elevado en tramos aislados de la Autopista México - Puebla. La URP informó que el día 16 de mayo del presente se realizó una verificación en campo para atender las observaciones y realizar los ajustes correspondientes, así mismo se realizará una minuta que será compartida al Ingeniero Asesor, así mismo, para el día viernes 19 de mayo del presente se enviará al ingeniero asesor información del cierre definitivo.



GRUPO TRIADA
Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:		Reunión N°	18
Administr.	Recorrido	Fecha de Reunión	16 / 05 / 2023
Cliente	Proyecto	Hora de Reunión	10:00 h.
Planeación <input checked="" type="checkbox"/>	Extraord.	Lugar de Reunión	OFICINAS CENTRALES CAPUFE, CUERNAVACA, MORELOS
		Fin de la Reunión	13:30 h.

ASUNTO: SEXTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022 AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA.

N°	ACUERDOS
14	- Contrato 4500031375 Mantenimiento Menor del Km 16+945 al Km 31+400, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500031383 Supervisión técnica del Mantenimiento Menor del Km 16+945 al Km 31+400, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. La URP informó que se encuentra en proceso de verificación de los trabajos. Una vez concluido se procederá con el cierre de los contratos, por lo que en la próxima reunión se informará del avance correspondiente. La URP informa que se realizó la verificación de los trabajos y se aplicaron los descuentos necesarios, en este momento se encuentra en los ajustes de costos para iniciar el cierre de contrato, por lo que el 30 de mayo se tendrían los números de definitivos y para el próximo 30 de junio del presente se tendrá el cierre definitivo.
15	- Contrato 4500031386 Mantenimiento Menor del Km 31+400 al Km 63+000, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500031388 Supervisión técnica del Mantenimiento Menor del Km 31+400 al Km 63+000, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. La URP informó que se encuentra en proceso de verificación de ajuste de costos, una vez concluido se procederá con el cierre de los contratos, por lo que, para el 30 de junio del presente se tendrá el cierre definitivo.
16	- Contrato 4500031400 Mantenimiento Menor del Km 63+000 al Km 114+000, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. Contrato 4500031401 Supervisión técnica del Mantenimiento Menor del Km 63+000 al Km 114+000, ambos cuerpos de la Autopista México - Puebla. La URP informó que se encuentra en proceso de verificación de ajuste de costos de los trabajos. Una vez concluido se procederá con el cierre de los contratos, por lo que, el 15 de junio del presente se tendrá el cierre definitivo.
17	- Contrato 4500031391 Mantenimiento Menor en estructuras Mex - Pue del Km 16+945 al Km 114+000. Contrato 4500031392 Supervisión técnica del Mantenimiento Menor en estructuras Mex - Pue del Km 16+945 al Km 114+000. La URP informó que se encuentra en cierre y a que, el 19 de abril se tramitó estimación de finiquito y el para el 31 de mayo se tendrá el cierre definitivo
18	- La URP proporcionará al Ingeniero Asesor las actas de extinción de derechos de todos los contratos mencionados en la presente minuta como concluidos y finiquitados, anexándose a dicho documento.
19	Derivado de los comentarios anteriores y, dependiendo del avance registrado en los compromisos plasmados en la presente minuta, se acuerda entre los participantes, agendar una próxima reunión de seguimiento para el día 14 de julio de 2023 a las 10:00 horas.
20	Sin otro tema o asunto que tratar en particular, se cierra la presente minuta, siendo las 14:00 hrs., del mismo día de su apertura, quedando plasmadas al calce de esta, las firmas de todos los participantes.
21	Se anexa lista de asistencia.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in green ink]

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 16-05-2023

LUGAR: OFICINAS CENTRALES CAPUFE, CUERNAVACA MORELOS.

ASUNTO: SEXTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022, AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA.

NOMBRE	DEPENDENCIA/EMPRESA	TELÉFONO/e-mail	FIRMA
Adoratriz López Pérez	CAPUFE	adlopez.p @ 55 30 84 54 46	
Óscar Daniel Costar Díaz	CAPUFE	ocastor@ 55 40 54 34 41	
MIGUEL D. BARRAWCO CARRILLO	UR-PUEBLA	mbarranoc@capufe.gob.mx 2216 670257	
Miguel Ángel Flores Rojas	UR Puebla	2216 6157 33 mafloresr@capufe.gob.mx	
MAURICIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ	CAPUFE URP	mahernandezgo@capufe.gob.mx 222 7 059 418	
Fabrizio Fernando Loza Lozano	CAPUFE-URP	55 11 74 73 32	
César Loza Loza	TRIADA	55 31 30 92 53 cesar.loza@triada.com.mx	
Juan Manuel Tinoco Orozco	TRIADA	55 41 33 61 69 jmtinoco@triada.com.mx	