

2a. REUNIÓN 2023
GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN
SICT-BANOBRAS-CAPUFE con
TRIADA, DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (Ingeniero Asesor)

Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago Número CIB/2849
Autopista México - Puebla

11 septiembre 2023

1. Avance físico – financiero del PCyM 2023 Autopista México – Puebla.

| RECURSOS PRESUPUESTARIOS PCyM MÉX - PUE 2023 | ORIGINAL | | CONTRATADO | | ECONOMÍAS | | PENDIENTE POR ADJUDICAR | | DEVENGADO | PAGADO | % | |
|---|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | PARTIDA | MONTO | PARTIDA | MONTO | MONTO | MONTO | PARTIDA | MONTO | | | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO |
| TOTAL MAYOR Y MODERNIZACIÓN | 22 | 212,841,043.81 | 20 | 165,845,031.76 | 28,101,242.41 | 2 | 18,894,769.64 | 5,303,664.83 | 86,751,701.29 | 52.31% | 55.51% | |
| MANTENIMIENTO MAYOR AUTOPISTAS | 4 | 65,270,842.00 | 4 | 51,850,469.56 | 13,420,372.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21,493,868.48 | 41.45% | 41.45% | |
| MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 2 | 10,306,985.04 | 2 | 9,540,687.87 | 766,297.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,304,016.57 | 24.15% | 24.15% | |
| MANTENIMIENTO MAYOR DE ESTRUCTURAS | 6 | 82,392,231.72 | 4 | 57,605,661.10 | 5,891,800.98 | 2 | 18,894,769.64 | 4,960,920.95 | 25,627,318.97 | 44.49% | 53.10% | |
| SEGURIDAD CARRETERA | 4 | 38,309,522.54 | 4 | 32,732,422.47 | 5,577,100.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32,455,558.26 | 99.15% | 99.15% | |
| INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES | 1 | 1,880,000.00 | 1 | 1,738,849.20 | 141,150.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,235,916.00 | 71.08% | 71.08% | |
| INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURAS MENORES | 1 | 2,070,000.00 | 1 | 1,762,895.98 | 307,104.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 390,884.40 | 22.17% | 22.17% | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS | 1 | 2,311,462.51 | 1 | 1,850,326.03 | 461,136.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 275,936.74 | 14.91% | 14.91% | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES | 3 | 10,300,000.00 | 3 | 8,763,719.55 | 1,536,280.45 | 0 | 0.00 | 342,743.88 | 2,968,201.87 | 33.87% | 37.78% | |
| MANTENIMIENTO MENOR POR CONTRATO | 8 | 87,833,610.41 | 8 | 83,259,443.97 | 4,574,166.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38,916,275.10 | 46.74% | 46.74% | |
| TOTAL | 30 | 300,674,654.22 | 28 | 249,104,475.73 | 32,675,408.85 | 2 | 18,894,769.64 | 5,303,664.83 | 125,667,976.39 | 50.45% | 52.58% | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Acuerdo











El Grupo de Trabajo de Conservación, junto con el Ingeniero Asesor, toman conocimiento del avance físico – financiero del PCyM 2023 Autopista México – Puebla con corte al 31 de agosto 2023

2.- Presentación Anteproyecto PCyM 2024 Autopista México – Puebla

| Programa de Conservación y Modernización 2024 | Consolidado | | Total |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Obra | Supervisión | |
| Mantenimiento Mayor y Modernización | | | |
| Mantenimiento Mayor Autopistas | \$ 113,089,555.00 | \$ 4,017,573.00 | \$ 117,107,128.00 |
| Modernización | \$ - | \$ - | \$ - |
| Mantenimiento de Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - |
| Mantenimiento Mayor de Estructuras | \$ 236,900,000.00 | \$ 19,860,000.00 | \$ 256,760,000.00 |
| Seguridad Carretera | \$ 95,663,178.00 | \$ 3,214,607.00 | \$ 98,877,785.00 |
| Inspección Visual de Estructuras Tradicionales | \$ 2,068,000.00 | \$ - | \$ 2,068,000.00 |
| Inspección Visual de Estructuras Especiales | \$ 840,000.00 | \$ - | \$ 840,000.00 |
| Inspección Visual de Estructuras Menores | \$ 2,277,000.00 | \$ - | \$ 2,277,000.00 |
| Estudios y Proyectos | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estudios y Proyectos Plazas de Cobro | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estudios y Proyectos Puentes | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estudios y Proyectos Puentes Obras Menores | \$ - | \$ - | \$ - |
| Suministro y Aplicación de Pintura | \$ 6,785,856.00 | \$ 487,365.00 | \$ 7,273,221.00 |
| Emergencias Técnicas | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ajuste de Costos | \$ 42,245,706.30 | \$ - | \$ 42,245,706.30 |
| Subtotal de Mantenimiento Mayor | \$ 499,869,295.30 | \$ 27,579,545.00 | \$ 527,448,840.30 |
| Mantenimiento Menor por Administración | | | |
| Mantenimiento Menor por Administración | \$ 39,480,429.00 | \$ - | \$ 39,480,429.00 |
| Derecho de vía | \$ 794,536.00 | \$ - | \$ 794,536.00 |
| Subtotal de Mantenimiento Menor por Administración | \$ 40,274,965.00 | \$ - | \$ 40,274,965.00 |
| Mantenimiento Menor por Contrato | | | |
| Mantenimiento Menor por Contrato | \$ 127,156,991.00 | \$ 9,464,080.00 | \$ 136,621,071.00 |
| Subtotal de Mantenimiento Menor por Contrato | \$ 127,156,991.00 | \$ 9,464,080.00 | \$ 136,621,071.00 |
| TOTAL AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA | \$ 667,301,251.30 | \$ 37,043,625.00 | \$ 704,344,876.30 |

Acuerdo

El Grupo de Trabajo de Conservación, junto con el Ingeniero Asesor, toman conocimiento de los montos presentados por CAPUFE, para el Anteproyecto de Inversión 2024 con corte al 31 de agosto 2023 de la Autopista México - Puebla, mismo que queda sujeto a revisión para su autorización. Previamente enviado al Ingeniero Asesor mediante oficio DG/235/2023 de fecha 6 de septiembre 2023

| Participantes | Firma |
|--|---|
| Dirección General de Desarrollo Carretero | |
| Ing. Humberto Portillo Sánchez |  |
| Ing. Francisco Javier Puente García |  |
| BANOBRAS S. N. C. | |
| Ing. Raúl Paxtian Ventura |  |
| Ing. Carlos Esquivel Torres |  |
| Triada, Diseño, Gerencia y Construcción, S.A. de C.V. | |
| Ing. Juan Manuel Tinoco Orozco |  |
| Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | |
| Ing. Efraín Arias Velázquez |  |
| Ing. Adoratriz López Pérez |  |
| Ing. Julia Sofía Espinosa Maldonado |  |
| Mtro. Alfonso Soto Lerma |  |
| Ing. Juan Carlos López Lara |  |

Esta minuta de trabajo, se emite en cuatro tantos, un original para cada entidad participante.

ASUNTO: REUNION GRUPO DE TRABAJO

FECHA: 11 / SEP / 23

AUTOPISTA: MEXICO - PUEBLA

Hoja: UNO De: UNO

LISTA DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | EMPRESA | TELEFONO | CORREO@ | FIRMA |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|----------------|
| David Faxtlan Ventura | Gerente | Bomboras | 7773272068 | Pavel.Faxtlan@bombroras.gob.mx | <i>[Firma]</i> |
| Adriana López P. | SCAC | CAPUFE | 55 30645446 | adlp@p2p@ | <i>[Firma]</i> |
| Samir Antonio Alamo | Gerente | CAPUFE | 55 30 48 4834 | samantano@ | <i>[Firma]</i> |
| Julia Sofia Espinosa Malchudo | SCAC | CAPUFE | 5524031138 | jspinosame@capufe | <i>[Firma]</i> |
| Héctor Hernández Sánchez | Gerente de Puentes | CAPUFE | 777 3 29 21 29 | hhernandez@capufe | <i>[Firma]</i> |
| FRANCISCA VILLARQUI | DIRECTOR TÉCNICO | CAPUFE | 686 244 6635 | evillasv@capufe.gob.mx | <i>[Firma]</i> |
| JUAN CARLOS TECAPALTE JONES | SUPERINTENDENTE | CACUFT | 2224232326 | jctecapalchog@capufe.gob.mx | <i>[Firma]</i> |
| Juan Manuel Tinoco Orozco | Ing. Asesor CIBANCO | TRIADA | 5541336169 | mtinoco@triada.com.mx | <i>[Firma]</i> |
| Gonzalo Amores Avila | Sub. Gerente. MHA | CAPUFE | 777 38 55 04 | gonzales@capufe | <i>[Firma]</i> |
| Juan Carlos López Luca | GERENTE MODERNA DE Puentes DE CORRE | CAPUFE | 7776118191 | jlopez@capufe.gob.mx | <i>[Firma]</i> |
| Humberto Pascual Sanchez | DIRECTOR EJECUTIVO DE SUP. FIS. AUTOP | SET/DGDC | 5554824848 | hertille@set.gob.mx | <i>[Firma]</i> |
| Carlos Israel Torres | Suscriente | Bomboras | 5543533830 | carlos.esquivel@bombroras.gob.mx | <i>[Firma]</i> |
| Alfonso Soto Kerima | Sub. Dir. Est. Proy. | CAPUFE | 2221360073 | asoto@capufe.gob.mx | <i>[Firma]</i> |
| FRANCISCO J. POSATE GALCÁN | DIRECCION | SET/DGDC | 5554824848 | ffposatag@set.gob.mx | <i>[Firma]</i> |