
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SICT QUINTANA ROO Formato: E.P.4.1

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ (DISTRIBUIDOR) QUE INCLUYE DOS ENTRONQUES DE ACCESO Y SE UBICARÁ
EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO

FECHA DE CORTE: 29 marzo 23FRENTE 2

SIN LLUVIAS

FRENTE DE TRABAJO:

CONDICIÓN CLIMATICA: HORA DE REGISTRO:

ACTIVIDADES

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

OBRA:

TRAMO: PUENTE VEHICULAR NICHUPTE

18:00 hrs.

MUELLES / MUELLE PLAYA LINDA-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) colado de pilas de inclusión rígida

B) colado de pila de inclusión rígida

C) Colado de pilas de inclusión rígida

D) colado de pila de inclusión rígida

E) perforacion de pila de inclusión rígida H3

MUELLES / MUELLE TAJAMAR-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) trabajos de lanzado de pontones ala agua

B) continúa proceso de armado de barcazas en muelle

C) proceso de lanzamiento de rampas y portazancos para barcazas

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 30 / SUBESTRUCTURA / APOYO 007 / ESTRUCTURA / ZAPATA-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) AP 07 G30 desalojo de material en excavación para zapata

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 30 / SUBESTRUCTURA / APOYO 011 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) Colado de capitel

B) AP 11 G30 cimbrado de capitel

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 30 / SUBESTRUCTURA / APOYO 012 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) AP 12 G30 acero de refuerzo para capitel

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 002-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) AP 02 G40 prueba de compactación en aproches primera capa.

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 002 / ESTRUCTURA / ZAPATA-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) AP 02 G40 relleno y compactación en aproches

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 005 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) AP 05 G40 escarificado en columna y proceso armado de capitel

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 006 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) AP 06 G40 escarificado en columna para recibir capitel

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 007 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A) AP7 G40 cimbrado de capitel

B) AP 07 G40 descimbrado de capitel

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 005 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 004-ACTIVIDADES DE CIMENTACION
PROFUNDA

A) Verificación de profundidad en perforación de pila de cimentación no. 4 del apoyo 05.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 020 / ESTRUCTURA / CABEZAL-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

A) Arriba a tramo 2  cabezal pref. secc. A, del apoyo 20.

B) Montaje de cabezal prefabricado secc. A, en el apoyo 20.
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C) Montaje de los dos Cabezales prefabricados sec.A y B, del apoyo 20.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 020 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

A) Colocación de barras de presfuerzo en cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 20.

B) Proceso de nivelación en superficie de capitel para recibir cabezal prefabricado del apoyo 20.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 021 / ESTRUCTURA / CABEZAL-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

A) Supervision informa que la contratista inicia con el habilitado y armado de cabezal.

B) Proceso de armado y cimbrado de cabezal para apoyo 21

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 022 / ESTRUCTURA / COLUMNA 001-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

A) Cimbra metálica en columna número 1 del apoyo 22.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 022 / ESTRUCTURA / COLUMNA 002-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

A) Cimbra metálica en columna número 2 del apoyo 22

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 022 / ESTRUCTURA / COLUMNA 003-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

A) Cimbra metálica en columna número  3  del apoyo 22

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 023 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 001-ACTIVIDADES DE CIMENTACION
PROFUNDA

A) Descabece de pila de cimentacion número 1, del   apoyo 23.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 032 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 002-ACTIVIDADES DE CIMENTACION
PROFUNDA

A) Perforacion en pila de cimentacion número 2, del apoyo 32.

B) Verificación de profundidad en perforación de pila de cimentación no. 2 del apoyo 32.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 032 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 002-ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA

A) Liberación topografíca para perforación de pila de cimentacion numero 2, del apoyo 32.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 035 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

A) Colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 35, tramo 2, zona terrestre.

B) Colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 35.

C) Colado de capiteles del apoyo 35.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 017-018 / DIAFRAGMAS-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

A) Armado de acero  de refuerzo en diafragmas de trabes del apoyo 17,(cabezal pref. secc.B).

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 018-019 / DIAFRAGMAS-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

A) Armado de acero  de refuerzo en diafragmas de trabes del apoyo 18,(cabezal pref. secc.A).

B) Colocación de varilla longitudinal en diafragma extremo de trabes apoyo 18(Cabezal pref. Secc.A).

C) Armado de acero de refuerzo en Diafragmas de trabes del apoyo 18(cabezal pref. Secc. B).

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 019-020 / APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

A) Colado de bancos de apoyos  y topes antisísmicos en apoyo 19 (cabezal pref. secc. B).
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TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 037-038 / TRABES-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

A) Proceso de colado de trabe #135 y 136.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 038-039 / TRABES-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

A) Proceso de colado trabe #134

B) Traslado de trabe aashto a zona terrestre.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 002 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 005-ACTIVIDADES DE CIMENTACION
PROFUNDA

A) Prueba Cross Hole, en apoyo 2, pila de cimentacion número 5.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 002 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 007-ACTIVIDADES DE CIMENTACION
PROFUNDA

A) Verificación de profundidad en perforación de pila de cimentación no. 7 del apoyo 2.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 006 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 005-ACTIVIDADES DE CIMENTACION
PROFUNDA

A) Verificación de profundidad en perforación de pila de cimentación no. 5 del apoyo 06.

TRAMO 3: ZONA TOP DOWN-ACTIVIDADES DE TERRACERIAS

A) Excavación, retiro de material vegetal, se abre caja y coloca material consolidado para camino de servicio en en tramo 3.

TRAMO 3: ZONA TOP DOWN / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 039-040 / TRABES-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

A) Proceso de colado trabe aashto #133

TRAMO 3: ZONA TOP DOWN / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 042-043 / TRABES-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

A) Proceso de colado trabe AASHTO


