



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.

Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

Fecha de Reunión	27 / 01 / 2023
Hora de Reunión	10:00 hrs.
Lugar de Reunión	KM 17+000, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA
Fin de la Reunión	15:15 hrs.

4

27 / 01 / 2023

10:00 hrs.

KM 17+000, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA

15:15 hrs.

ASUNTO: VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO 4500030953 PARA LA REPARACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EN DIVERSOS PUENTES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, EJERCICIO 2021.

Nº ACUERDOS

- 1 Con fecha de la presente minuta se reunió personal del Operador (CAPUFE) y del Ingeniero Asesor (TRIADA) con la finalidad de verificar los trabajos de Reparación de Juntas de Calzada en diversos puentes de la Autopista México - Puebla, Derivándose los siguientes comentarios:
- 2 - P.S.F.F.CC. "VIA DE TREN" KM 21+778. Se observaron reparaciones parciales en el cuerpo "A" y en el cuerpo "B" no se observaron reparaciones en juntas
- 3 - P.S.V. "EJE 10" KM 22+706. Se observaron trabajos de reparación parcial en las juntas del cuerpo "A".
- 4 - PUENTE "TLAPACOYA 1" CPO B Km 28+838. No se observaron trabajos de Reparación en las Juntas del puente.
- 5 - Puente Km 32+554. Se observaron reparaciones parciales, así como roderas en la zona de dichas reparaciones en la junta del carril central del cuerpo "A".
- 6 - Puente Km 74+450 Se observaron deformaciones y grietas en las Juntas reparadas en ambos cuerpos.
- 7 - Puente "Teniscalapa" Km 81+640. Se observaron reparaciones parciales, así como un bache en una de las juntas y deformaciones en las zonas reparadas para ambos cuerpos.
- Puente Km 83+440. Se observaron reparaciones parciales, así como desprendimientos



Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

Reunión N°	4
Fecha de Reunión	27 / 01 / 2023
Hora de Reunión	10:00 hrs.
Lugar de Reunión	KM 17+000, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA
Fin de la Reunión	15:15 hrs.

ASUNTO: VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO 4500030953 PARA LA REPARACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EN DIVERSOS PUENTES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, EJERCICIO 2021.

N°	ACUERDOS
1	de material en una de las juntas del cuerpo "A", así como deformaciones en zonas de reparaciones de ambos cuerpos.
2	- PSU 87+100. Se observaron reparaciones parciales, así como agrietamientos y desprendimiento de material en una junta del cuerpo "B"
3	- PSU Km 87+500. Se observaron reparaciones parciales en las juntas de ambos cuerpos así como deformaciones en zona de dichas reparaciones
4	- PSU Km 89+976. Se observaron reparaciones parciales en ambos cuerpos observandose deformaciones en las zonas de dichas reparaciones.
5	- El operador (CAPUFE) como responsable del contrato en cuestión deberá tomar las consideraciones necesarias para definir la responsabilidad de la empresa contratista ante las deficiencias identificadas durante este recorrido.
6	- La Residencia de CAPUFE indicó que pondrá a consideración de la
7	Subgerencia técnica la participación de la Gerencia de Puentes (CAPUFE), toda vez que la atención de las deficiencias en juntas de calzada, de acuerdo a la última minuta, se realizaron atendiendo dichas deficiencias con



Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

4

Fecha de Reunión

27 / 01 / 2023

Hora de Reunión

10:00 hrs.

Lugar de Reunión

KM 17+000, AUTOPISTA
MÉXICO - PUEBLA

Fin de la Reunión

15:15 hrs.

ASUNTO: VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO 4500030953 PARA LA REPARACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EN DIVERSOS PUENTES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, EJERCICIO 2021.

N° ACUERDOS

1 las recomendaciones efectuadas para Gerencia de Puentes (CAPUFE), así como empleando los productos especificados y recomendados por dicha gerencia. Lo anterior, con la finalidad de establecer las acciones a seguir con la empresa contratista.

2 - Sin otro tema o asunto que tratar se cierra la presente minuta siendo las 15:15 horas del mismo día de su apertura.

