

		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 4657 Fecha de Reunión 30/11/2023 Hora de Reunión 10:00 Lugar de Reunión KM 45+100, CUERPO B DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA. Fin de la Reunión 12:00
  <p>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopiata México Puebla</p>		ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO "CONCLUSIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN LOS KM 42+800 Y 45+100 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA" Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CAPA DE RODADURA TIPO CASAA EN SUBTRAMOS DEL KM 63+000 AL KM 67+000 AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, INCLUYE COLOCACIÓN DE SUBDRENES EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 63+000 AL KM		

Nº	ACUERDOS
1	Con esta fecha se reúnen el operados (CAPUFE) y el ingeniero asesor (TRIADA) para verificar trabajos en la Autopiata México-Puebla en las siguientes alcantarillas.
2	1- Alcantarilla Km 45+100 se encuentra concluida. CAPUFE proporcionará evidencia fotográfica y videos del acarreo, acomodo, compactación y control de calidad del material del banco utilizado.
3	2- Alcantarilla Km 42+800 se encuentra concluida. CAPUFE proporcionará evidencia fotográfica y videos del acarreo, acomodo, compactación y control de calidad del banco de material utilizado.
4	De lo anterior se tienen los siguientes acuerdos: 1. CAPUFE compartirá las evidencias el día 6 de diciembre de 2023
5	Del contrato de Mantenimiento Mayor del Km 63+000 al Km 67+000 se revisaron trabajos de instalación de subdrenes en los Km 64+260, Km 65+800, Km 66+600, 67+300 observando daños en micro carpeta del carril de baja.
6	De lo anterior se acuerda que se atenderán los daños en la microcarpeta de manera inmediata, capufe compartirá evidencia de estas atenciones y la evidencia de la terminación de instalación de subdrenes el 11 de diciembre de 2023.
7	Sin más comentarios se cierra la minuta firmada y anexando lista de asistencia.

