





 <p><i>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.</i> Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p> 	<b>Tipo de Reunión:</b> Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 24 Fecha de Reunión 28 / 11 / 2023 Hora de Reunión 10:00 h. Lugar de Reunión PC 071 CHALCO km 32+050, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA. Fin de la Reunión 12:00 h
	<b>ASUNTO: SEGUIMIENTO ALDE "MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, PARA LAS PLAZAS DE COBRO: PC 071 CHALCO Y PC 191 IXTAPALUCA, PC 007 SAN MARCOS Y PC 008 SAN MARTÍN".</b>		

N°	ACUERDOS
1	Con fecha de la presente minuta se reunió personal de la Subgerencia de Operación (CAPUFE), Unidad Regional (CAPUFE) y del Ingeniero Asesor (TRIADA), con la finalidad de verificar los avances del contrato "Mantenimiento a Inmuebles de la Autopista México - Puebla, en la PC 71 Chalco de los contratos Obra: 33235 y supervisión 33284.
2	• Se verificaron los siguientes trabajos: CUERPO A.
3	- Rehabilitación de 2 registros sanitarios - Instalación luminaria para techumbre marca Junco, 2 luminaria - Pintura en vibradores.
4	- Pintura en Guarniciones y Espolones. - Sellado de Juntas en carriles 10 al 13. - Suministro e instalación de puertas carriles 10 al 14 (5 piezas)
5	- Rehabilitación de registros eléctricos CUERPO B. - Suministro y colocación de rejilla
6	- Pintura en vibradores. - Suministro e instalación de puertas (7 piezas) - Pintura en guarniciones y espolones.
7	- Reparación de fuga en azotea del dormitorio del administrador. De la minuta 25 con fecha 28 de julio se verificó

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

  		<b>Tipo de Reunión:</b> Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 24 Fecha de Reunión 28 / 11 / 2023 Hora de Reunión 10:00 h. Lugar de Reunión PC 071 CHALCO km 32+050, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA. Fin de la Reunión 12:00 h.	
  <p>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p>		<b>ASUNTO: SEGUIMIENTO ALDE "MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, PARA LAS PLAZAS DE COBRO: PC 071 CHALCO Y PC 191 IXTAPALUCA, PC 007 SAN MARCOS Y PC 008 SAN MARTÍN".</b>			

Nº	ACUERDOS
1	- La cancelería de puertas en cabinas ya fue atendida, así como los ajustes y sellado de registros eléctricos; sustitución de bomba hp2 por la correcta de 3 hp, pintura en omegas en ambos cuerpos.
2	CAPUFE compartirá evidencia del proceso de los siguientes trabajos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpieza mecánica en OMEGAS y espobones, guarniciones</li> <li>- Rehabilitación de registros sanitarios e instalación de luminarias en SM.</li> </ul>
3	- Sellado de juntas en carriles, Reparación de Fuga. - Aplicación de pintura. CAPUFE compartirá evidencia de la atención a las siguientes observaciones:
4	- Remoción de pintura en soportes, señalización, mensulas de espobones y otros elementos pintados durante la ejecución de los trabajos. - Fijación de la bomba.
5	- Habilitado de jabaderas en registros de concreto. - Evidencia de la conclusión de los trabajos observados en ejecución durante el recorrido, tales como: segunda mano de pintura, limpiezas mecánicas, entre otras.
6	se anexa lista de Asistencia. Sin otro tema en particular que tratar se cierra la presente minuta siendo las 12:20 horas el mismo día de su apertura.
7	

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

FECHA: 28-11-2023

LUGAR: PC 071 CHALCO km 32+050, AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA.

ASUNTO: RECORRIDO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE “MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, PARA LAS PLAZAS DE COBRO: PC 071 CHALCO Y PC 191 IXTAPALUCA, PC 007 SAN MARCOS Y PC 008 SAN MARTÍN”.

NOMBRE	DEPENDENCIA/EMPRESA	TELÉFONO/e-mail	FIRMA
Lissette A. Jiménez Farias	URP Capufe	5584 78 85 82 ximenez@capufe.gob.mx	
Juan J. García Rivera	UR Puebla	2213 27 88 77 jgarcia@capufe.gob.mx	
José Francisco Cavajal Setelo	COSUPSA	COSUPSA SUPERVISION@gmail.com	
José Carlos Tezomocil Gaxiola	CAPUFE URP	22 24 23 23 26 jctezomocil@capufe.gob.mx	
Miguel Ángel Flores Reyes	TRIADA	5561 29 26 07 miguel.flores@triada.com.mx	
Paulina Daniela Leyva Estrella	Triada	56 111 2132 paulinadleyva@triada.com.mx	
Juan Manuel Tinoco Orozco	TRIADA.	55 41 33 61 69 jmtinoco@triada.com.mx	
Leandro De Jesús Diego	TRIADA	55 45 66 47 30 leandro.diego@triada.com.mx	