






		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 26 Fecha de Reunión 28 / 11 / 2023 Hora de Reunión 14:25 Lugar de Reunión PC 007 SAN MARCOS km 33+300, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Fin de la Reunión 16:00
  <p>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p>		ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, PARA LAS PLAZAS DE COBRO: PC 071 CHALCO Y PC 191 IXTAPALUCA, PC 007 SAN MARCOS Y PC 008 SAN MARTÍN".		

N°	ACUERDOS
1	Con fecha de la presente minuta se reunió personal de la Subgerencia de Operación Unidad Regional Puebla y del Ingeniero Asesor (TRIADA), para verificar el contrato de "Mantenimiento de Inmuebles de la Autopista México - Puebla" en la
2	Plaza de Cobro 07 San Marcos, se verificaron los siguientes trabajos adicionales de pintura exterior en:
3	- Pintura en exteriores en Plaza de cobro, parte trasera del edificio interior del SM San Marcos. - Pintura en guarniciones y espaldas ambos cuerpos. - Pintura en vibradores ambos cuerpos.
4	- Suministro y colocación de ventanas de aluminio (5 piezas) - Suministro y colocación de puertas de aluminio (6 puertas)
5	- Suministro e instalación de luminaria tipo reflector en estacionamiento (10 piezas) - Suministro e instalación de luminaria subvolumétrica de 200W en SM Chalco (7 piezas)
6	- Suministro e instalación de vinil autoadherible en SM Chalco. - Suministro e instalación de calentador de 180 litros, en SM Chalco.
7	- Suministro e instalación de bomba de 1 hp en SM Chalco. - Rehabilitación de registros sanitarios (2 piezas) en SM Chalco - Suministro y colocación de luminaria UNICO (2 piezas) SM Chalco

    <p>GRUPO TRIADA Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p> 	Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 26 Fecha de Reunión 28 / 11 / 2023 Hora de Reunión 14:25 h. Lugar de Reunión PC 007 SAN MARCOS km 33+300, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Fin de la Reunión 16:00 h.
	ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, PARA LAS PLAZAS DE COBRO: PC 071 CHALCO Y PC 191 IXTAPALUCA, PC 007 SAN MARCOS Y PC 008 SAN MARTÍN".		

N°	ACUERDOS
1	- suministro e instalación de fotoceldas de 110 a 220 V. (4 PZs) - suministro e instalación de bombas de 3hp.
2	CAPUFE compartira evidencia de la atención de lo siguiente: - Remoción de pintura de elementos afectados en ejecución de los trabajos.
3	- Recorte de guarniciones y espolones - Reparación de fuga en bomba de 1 hp en SM Chalco. - Fijación de bomba de SM Chalco.
4	- Recorte de muro trasero de edificio por instalación de bomba - colocación de tapa de instalación eléctrica.
5	CAPUFE notificará a la contratista para suministrar e instalar las puertas de carriles dañadas, proporcionara evidencia al Ingeniero Asesor de los trabajos atendidos el día 4 de Dic.
6	Se anexa lista de Asistencia.
7	En otro particular que trata, se cierra la presente minuta el mismo día de su apertura siendo las 16:00 horas.

