






 <p>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p> 	Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 28 Fecha de Reunión 28 / 11 / 2023 Hora de Reunión 18:00 h. Lugar de Reunión PC 008 SAN MARTÍN km 96+600, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA. Fin de la Reunión 19:00 h.
	ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, PARA LAS PLAZAS DE COBRO: PC 071 CHALCO Y PC 191 IXTAPALUCA, PC 007 SAN MARCOS Y PC 008 SAN MARTÍN".		

Nº	ACUERDOS
1	Con fecha de la presente se reunió personal de la Operadora (CAPUFE) Subsección de Operación, Unidad Regional Puebla y del Ingeniero Asesor (TRIADA), con la finalidad de verificar el contrato de "Mantenimiento a Inmuebles de la Autopista México - Puebla" en particular la Plaza de Cobro 008 San Martín.
2	se verificó:
3	- Pintura en vibradores cuerpo B entrada y salida. - Pintura en guarniciones cuerpo B.
4	- Suministro e instalación de luminaria junco en Techumbre (58 pza) - Rehabilitación de registros (60 pza) - Rehabilitación de canales en carriles 5, 9 y 13
5	- Pintura exterior de edificio - Suministro e instalación de luminaria suburbana (7 pza), estacionamiento y carriles cuerpo B
6	- suministro e instalación de cristal curvo en carril 27A. - suministro e instalación de puerta de aluminio en carril 26A, 29A, 25A, 15B, 13B, 12B
7	- suministro e instalación de ventana en carril 27A, 17B, 15B, 11B. - suministro y colocación de 1 taza y 7 fluxómetros, en edificio. - Pintura esmalte en barandales.

  		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> X Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 28 Fecha de Reunión 28 / 11 / 2023 Hora de Reunión 18:00 h. Lugar de Reunión PC 008 SAN MARTÍN km 96+600, AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA. Fin de la Reunión 19:00 h.
  <p>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monitoreo Autopista México Puebla</p>		ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, PARA LAS PLAZAS DE COBRO: PC 071 CHALCO Y PC 191 IXTAPALUCA, PC 007 SAN MARCOS Y PC 008 SAN MARTÍN".		

N°	ACUERDOS
1	- Suministro e instalación de contactos regulados color naranjas (10 pzas) - Suministro e instalación de apagadores (6 pzas) - Suministro e instalación de luminaria led de sobreponer (5 pzas)
2	CAPUFE atenderá y proporcionará evidencia al Ingeniero Asesor de las siguientes observaciones el día 8 de dic. - Ajuste en cristal curvo y marco.
3	- Ajuste y sellado de Ventana 15B. - Ajuste de puerta 17B y 12B.
4	- Tapa de contacto - Se verificó la atención del sellado de puertas y ventanas
5	Se anexa lista de Asistencia en otro particular que atender se cierra la presente minuta siendo las 19:00 horas, el mismo día de su apertura
6	
7	