

OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ (DISTRIBUIDOR) QUE INCLUYE DOS ENTRONQUES DE ACCESO Y SE UBICARÁ EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO".

TRAMO: PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ

SUBTRAMO: 1, 2, 3, 4 Y 5

SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA Y COMPROMISOS

ASUNTO	TIPO DE PROBLEMÁTICA	APLICA SI/NO	FECHA DE DETECCIÓN DEL PROBLEMA	DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	ALTERNATIVA O PROPUESTA DE SOLUCIÓN	ATENCIÓN O ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
CIMENTACION PROFUNDA			18/03/2023					
			16/03/2023					
OBRAS INDUCIDAS			29/03/2023					
SONDEOS DE CONFIRMACION	ADECUACIONES AL PROYECTO	SI	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 1	Alternativa Brenda 1	REPORTAR AL CLIENTE O DEPENDENCIA	JESSA	08/03/2023
	AGUAKAN	NO	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 5	Alternativa Brenda 5	LLAMAR A UNA AUTORIDAD COMPETENTE	OE/OE	08/03/2023
	CFE	NO	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 3	Alternativa Brenda 3	INFORMAR AL GERENTE DEL PROYECTO	TODOS	08/03/2023
	KARSTICIDAD	NO	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 2	Alternativa Brenda 2	LLAMAR A UNA AUTORIDAD COMPETENTE	SICT	08/03/2023
	OTROS	NO	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 4	Alternativa Brenda 4	REPORTAR AL CLIENTE O DEPENDENCIA	TOTAL PLAY	08/03/2023
SONDEOS MIXTOS	ADECUACIONES AL PROYECTO	SI	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 1	Alternativa Brenda 1	REPORTAR AL CLIENTE O DEPENDENCIA	JESSA	08/03/2023
	AGUAKAN	NO	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 5	Alternativa Brenda 5	LLAMAR A UNA AUTORIDAD COMPETENTE	OE/OE	08/03/2023
	CFE	SI	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 3	Alternativa Brenda 3	INFORMAR AL GERENTE DEL PROYECTO	TODOS	08/03/2023
	KARSTICIDAD	SI	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 2	Alternativa Brenda 2	LLAMAR A UNA AUTORIDAD COMPETENTE	SICT	08/03/2023
	OTROS	SI	08/03/2023	PRUEBAS BRENDA 4	Alternativa Brenda 4	REPORTAR AL CLIENTE O DEPENDENCIA	TOTAL PLAY	08/03/2023