

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO SICT QUINTANA ROO

Formato: E.P.4.1

**OBRA:** CONTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ (DISTRIBUIDOR) QUE INCLUYE DOS ENTRONQUES DE ACCESO Y SE UBICARÁ EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO


**Tramo:** PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

**FRENTE DE TRABAJO:** 3  
**CONDICIÓN CLIMÁTICA:** 333

**FECHA DE CORTE:** 02 julio 24  
**HORA DE REGISTRO:** 18:00 hrs

REPORTE FOTOGRÁFICO



**Ubicación:** PLANTA DE PREFABRICADOS DE CONCRETO / T7 PP01  
**Actividad:** colado Prelosas ( 81 pzas tipo T-1 ) concreto premezclado tiro directo Fc=300 kg/cm2.



**Ubicación:** PLANTA DE PREFABRICADOS DE CONCRETO / T7 PP01  
**Actividad:** colado Prelosas ( 81 pzas tipo T-1 ) concreto premezclado tiro directo Fc=300 kg/cm2.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO SICT QUINTANA ROO

Formato: E.P.4.1

**OBRA:** CONTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ (DISTRIBUIDOR) QUE INCLUYE DOS ENTRONQUES DE ACCESO Y SE UBICARÁ EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO

**Tramo:** PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

<b>FRENTE DE TRABAJO:</b> 3	<b>FECHA DE CORTE:</b> 02 julio 24
<b>CONDICIÓN CLIMÁTICA:</b> 333	<b>HORA DE REGISTRO:</b> 18:00 hrs

REPORTE FOTOGRÁFICO



**Ubicación:** PLANTA DE PREFABRICADOS DE CONCRETO / T7 PP01  
**Actividad:** colado Prelosas ( 81 pzas tipo T-1 ) concreto premezclado tiro directo Fc=300 kg/cm2.



**Ubicación:** PILA 001 / T4 A141 P01  
**Actividad:** Sin actividad y sin operador la perforadora XCMG XR240E(2), ubicada en el apoyo 141.

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO SICT QUINTANA ROO**

Formato: E.P.4.1

**OBRA:** CONTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ (DISTRIBUIDOR) QUE INCLUYE DOS ENTRONQUES DE ACCESO Y SE UBICARÁ EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO

**Tramo:** PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ

**REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS**

<b>FRENTE DE TRABAJO:</b> 3	<b>FECHA DE CORTE:</b> 02 julio 24
<b>CONDICIÓN CLIMÁTICA:</b> 333	<b>HORA DE REGISTRO:</b> 18:00 hrs

**REPORTE FOTOGRÁFICO**



Puente Vehicular Nichupte  
21° 6' 22.9" N 86° 46' 26.66" O (±1m)  
Altitud: -1m

**Ubicación:** PILA 001 / T4 A203 P01

**Actividad:** Sin actividad del apoyo 203 al 205.